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1. marts: ANSØGNINGSFRIST 
”foreløbig ansøgning”

Primo april: TILBAGEMELDING til ansøger.
April-juni: BESIGTIGELSE på ejendommen 
med rådgiver og AFKLARING af indhold i 

22. august: ANSØGNINGSFRIST

ansøgninger, samt udarbejder 
INDSTILLING til politisk behandling.

politisk godkendelse, 
samt forberedelse af tilsagn.

Januar-februar: 
mulighed for møder om 

-
ger mellem KK og ansø-
gere/rådgivere.

SLUT

BYGGEREGNSKAB udarbejdes 
af rådgiver og sendes til KK.

KK’s GODKENDELSE AF BYGGEREGNSKAB.
UDBETALING af tilskud til bygherre (max 6 mdr.)

Marts: Rådgiver indsender 
AFLEVERINGSPROTO
KOL og skæringsdato fast-

ejendommen.

Marts: Bygherre søger om BYGGETILLADELSE, og sen-
der projektet i LICITATION.

også til KK, der giver en overordnet TILBAGEMELDING
inden for 2 uger.

Januar-februar: 
MØDE -
budsmateriale og betingel-
ser for udbud.

START

Maj: LICITATIONSRESULTAT indsendes til KK.
Maj-juni: GODKENDELSE AF LICITATIONSRESULTAT. 
Vær opmærksom på evt. frister for genhusning

Byggetilladelse sagsbehandling ikke medregnet

OPTIMALT BYFORNYELSESFORLØB
HELHEDSRENOVERINGER Der tages forbehold for politiske ændringer
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TILSAGN udsendes. 


